


公共土木災害等の復旧状況について(県)


東日本大震災及び台風15号による公共土木災害の復旧については、平成24年度始めの5月と比較し、順調に進捗しております。12月末現在で、全334箇所中のうち、281箇所ですべて完了(完了率約84%)しております。残る箇所については、早期完了を目指し取り組んでまいります。

	種別	復旧状況(平成24年12月末現在)			
		全体(件)	完了(件)	発注済(件)	未発注(件)
東日本大震災	河川	43	42	1	0
	砂防施設	3	3	0	0
	急傾斜地	1	1	0	0
	道路	117	117	0	0
	橋梁	5	3	2	0
	計	169	166	3	0
台風15号	河川	153	103	49	1
	道路	12	12	0	0
	計	165	115	49	1
合計	334	281	52	1	

災害復旧状況(県土木:東日本大震災)




災害復旧状況(県土木:台風15号)




平成24年5月末時点

災害復旧状況(県土木:東日本大震災)



災害復旧状況(県土木:台風15号)



平成24年12月末時点

10月末時点より
2ヶ月間で34件が
完了しました

平成24年12月末時点

※東日本大震災については、166件(98%)が完了し、3件(2%)が施工中であります。
 ※台風15号災については、115件(70%)が完了し、49件(30%)が施工中であります。