


◆令和元年度東日本台風（台風19号）による被害の復旧工事進捗状況

当管内は、令和元年度の東日本台風により、社川等、多くの公共土木施設（河川、道路等）が甚大な被害を受けました。

当事務所では、破堤等の早急に対応が必要な箇所への応急工事を令和元年度までに完了させ、引き続き、緊急性の高い箇所から順次工事を進めております。

現在（12月末時点）、153箇所のうち120箇所（78%）が完成しており、残る箇所の早期完成を目指して工事を進めています（右図参照）。

工事期間中は、工事車両の通行などがございますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。



【被災状況（令和元年月10月14日撮影）】



【施工状況（令和3年7月9日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年12月末時点
県南建設事務所

早期完了を目指し、工事を進めています。

【被災状況（令和元年10月17日撮影）】



【施工状況（令和3年6月28日撮影）】



【位置図】



【施工状況（令和3年12月21日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年12月末時点
県南建設事務所

早期完了を目指し、工事を進めています。

【被災状況（令和元年11月21日撮影）】



隈戸川 【白河市大信上新城】

【施工状況（令和3年12月7日撮影）】



【位置図】



【施工状況（令和3年12月16日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年12月末時点
県南建設事務所

早期完了を目指し、工事を進めています。

【被災状況（令和元年10月22日撮影）】



【位置図】



阿武隈川 【泉崎村大字関和久】

【施工状況（令和3年5月27日撮影）】



【施工状況（令和3年12月15日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年12月末時点
県南建設事務所

早期完了を目指し、工事を進めています。

【被災状況（令和元年11月28日撮影）】



【位置図】




泉川 【白河市小田川】

【施工状況（令和3年12月13日撮影）】



【施工状況（令和3年12月27日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年12月末時点
県南建設事務所

高地原橋については、令和3年12月に完成しました。

【被災状況（令和元年10月13日撮影）】



高地原橋 【矢祭町内川】

【施工状況（令和3年9月15日撮影）】



【位置図】



【施工状況（令和3年12月3日撮影）】



事業の進捗率
令和3年12月末現在
100%（県受託分）