

## 避難地域広域公共交通計画策定スケジュール

	R4 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5 1月	2月	3月
現行計画の検証	第1回 検証会議	第2回 検証会議			第3回 検証会議		第4回 検証会議			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>各施策、事業の評価</li> </ul>									
避難地域12市町村の現状分析・課題の整理			乗降調査							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>関係市町村等ヒアリング</li> </ul>									
新計画の策定	<ul style="list-style-type: none"> <li>新計画の構成検討</li> </ul>									
			<ul style="list-style-type: none"> <li>新計画の施策、事業の検討</li> <li>各施策、事業の目標設定</li> </ul>							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>新計画素案作成</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>新計画案のとりまとめ</li> </ul>		
法定協議会の開催		第1回 協議会 ・現行計画の検証 ・新計画の構成案					第2回 協議会 ・新計画の素案の提示			第3回 協議会 ・パブコメの実施結果 ・新計画案
パブリックコメント								<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント (1か月程度)</li> </ul>		