
県中管内

全体（件） 完了（件） 発注済（件） 未発注（件）
河川 43 43 0 0
砂防施設 3 3 0 0
急傾斜地 1 1 0 0
道路 117 117 0 0
橋梁 5 5 0 0
計 169 169 0 0
河川 153 130 23 0
道路 12 12 0 0
計 165 142 23 0

334 311 23 0

平成２５年４月１０日時点

※東日本大震災　１６９件（１００％）完了。

※台風１５号　　　１４２件（８６％）が完了　２３件（１４％）が発注済。

合計

東日本大震災等により被災した公共土木施設等の復旧状況について

H23災公共土木災害等の復旧状況について（県）

種別
復旧状況（平成２５年４月１０日現在）

東日本大震災

台風１５号

完了

（件） 

169 
100% 

発注済

（件） 

0% 

１６９ 

災害復旧状況（県土木：東日本大震災） 

完了

（件） 

86% 

発注済

（件） 

14% 

災害復旧状況（県土木：台風１５号） 

２３ 

１４２ 

平成２５年４月１０日時点 

完了（件） 

98% 

発注済

（件） 

2% 

１６５ 

災害復旧状況（県土木：東日本大震災） 

完了

（件） 

49% 

発注済

（件） 

50% 

未発注

（件） 

1% 

災害復旧状況（県土木：台風１５号） 

８３ 

平成２４年１０月末時点 

８１ 

１ ４ 


