
須賀川土木事務所管内 災害復旧進捗状況
令和 ３年11月末現在

須賀川土木

■ 道路災害
● 橋梁災害

（竣工は黒色）

令和３年２月１３日に発生した福島沖地震により、須賀川土木事務
所が管理する道路・橋梁では道路の崩落や橋梁の損傷など計２ヶ所で
災害が発生しました。
被災ヶ所を早期に復旧し安全・安心を確保すべく、令和３年１０月

に災害復旧工事を２箇所のうち２箇所発注し復旧工事に着手しました。

国道１１８号

未契約, 0件, 0%

施工中, 2件, 100%

完了, 0件, 0%

災害復旧工事進捗状況

未契約 施工中 完了

成田鏡田線
（笠石高架橋）



査定 第２ 号 国道１１８号

震災直後 施工前

至 田島方面から至 水戸方面を望む

R3.11月末現在

至 水戸

至 田島

至 田島

至 水戸

至 田島方面から至 水戸方面を望む

（代表） （代表）



査定 第３ 号 成田鏡田線（笠石高架橋）

震災直後

R3.11月末現在

至須賀川

至中野

至須賀川

至 鏡田方面から至 成田方面を望む左車線（南）から右車線（北）を望む

阿武隈川

施工前

至

鏡
田

至

成
田

至 成田

至 鏡田

（代表）（代表）


