
 

 

 

 
 

 

 

  

 

引き続き、氾濫を軽減する対策に取り組んでいきます。詳細は HP で確認できます↓ 

 
令和５年９月に台風１３号の影響で発生した線状降水帯に伴う豪雨により甚大な被害を受けた新川・

宮川の護岸等について、復旧工事を行っております。 

新川・宮川の浸水対策 
福島県いわき建設事務所 

令和６年８月号 
Vol.５ 

 

１ 地域の 

新川・宮川の災害復旧工事の進捗状況についてお知らせします。 
みなさまへ 

２ 対策の取組 新川・宮川の合流点から上流につきましては、新川で４箇所、宮川で５箇所の 

災害復旧工事を計画しており、現在３箇所が完了し、５箇所が実施中、１箇所が９月から着手の予定 

です。早期復旧を目標に整備しておりますので、工事へのご協力お願いします。 

フラキビタン 

お問合せ 
福島県いわき建設事務所 

ホームページアドレス
事業部河川砂防課改良復旧計画係 電話：0246-35-6045

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/ 新川・宮川のＨＰ 

④ 宮川(金坂工区) 

R6.9～R7.2 

災害復旧工事      完了  未着手   

凡 例 

⑤宮川 駒谷工区 復旧状況 ○工区 復旧状況 

⑤ 宮川(駒谷工区) 

R6.5～R6.7 

⑤ 宮川(駒谷工区) ⑧ 新川(広畑２工区) 

⑨ 新川(堤田工区) 

R6.6～R6.11 

⑦ 新川(広畑１工区) 

R6.5～R6.7 

① 峰根川(峰根工区) 

R6.5～R6.7 

⑥ 新川(入山工区) 

R6.7～R6.9 

② 峰根川(平太郎工区) 

R6.7～R6.9 

③ 宮川(滝工区)R6.5～R6.9 

⑧ 新川(広畑２工区) 

R6.5～R6.9 

完 

完 

完 

完 

※この災害復旧工事は、被害を受けた施設からさらに被害が拡大し、他への被害が生じないよう元の形に復旧する工事です。
なお、川幅を広げる工事は現在設計中です。 

未 

 

 

完 未 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/

