

記者発表資料 3枚

平成31年2月14日  
県有建築物保全推進連絡会議  
(事務局 土木部営繕課)

## 「県有施設における不適合・劣化のあったブロック塀 の対応状況について（第3報）」を公表します。

大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、全ての県有施設（1,165施設）を対象に実施したブロック塀の緊急点検により不適合・劣化があったものについて、1月31日現在の対応状況を公表します。

### 1 対応状況

	施設数		
	前回(第2報) H30.11.15現在	今回(第3報) H31.1.31現在	増減
不適合・劣化あり	140	140	
<b>改善済み</b>	16	49	+33
撤去による改善	12	39	+27
補修による改善	3	9	+6
詳細診断の結果、支障なし	1	1	±0
改善工事中	37	39	+2
詳細診断中	2	0	-2
改善工事・詳細診断準備中	85	52	-33

※内訳は、別紙のとおり

### 2 今後の対応

引き続き、各施設管理者において撤去、補修等を進めます。

### 3 その他

各施設の詳細については、担当課へお問い合わせください。

#### 【問い合わせ先】

土木部営繕課

(担当者名) 主幹兼副課長 星 剛

電話 024-521-7524 (内線) 3681

FAX 024-521-7717

不適合・劣化のあったブロック塀の対応状況(平成31年1月31日時点)

不適合・劣化のあった施設数	140
①耐震対策上の仕様規定への不適合	112
②劣化・損傷あり	92

対応状況	前回(第2報)	今回(第3報)	増減
	H30.11.15現在	H31.1.31現在	
1.対策済(撤去)	12	39	27
2.対策済(補修)	3	9	6
3.対策済(診断)	1	1	0
4.工事中	37	39	2
5.詳細診断中	2	0	▲ 2
6.準備中	85	52	▲ 33

赤字・・・前回(第2報)からの更新箇所

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
1	総務部	総務課	杉妻会館	×	○	6.準備中	撤去	H31.7		改修内容見直しにより、対策完了予定変更
2	総務部	財産管理課	荒町駐車場	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
3	総務部	施設管理課	駐車場(舟場町)	×	○	1.対策済(撤去)	撤去	—	H31.1.26	
4	総務部	施設管理課	郡山合同庁舎	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
5	総務部	施設管理課	会津若松合同庁舎	×	×	6.準備中	撤去	H31.8		改修内容見直しにより、対策完了予定変更
6	総務部	施設管理課	知事公館	×	○	6.準備中	詳細調査を踏まえ対応	—		
7	総務部	施設管理課	職員公舎(松木町)	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H31.1.19	
8	総務部	施設管理課	職員公舎(万世町)	×	○	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.18	
9	総務部	施設管理課	職員公舎(森合字屋敷下)	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
10	総務部	施設管理課	職員公舎(渡利沖町137)	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H31.1.31	
11	総務部	施設管理課	職員公舎(渡利沖町121)	×	○	1.対策済(撤去)	撤去	—	H31.1.31	
12	総務部	施設管理課	職員公舎(御山町)	○	×	4.工事中	撤去	H31.3		
13	総務部	施設管理課	職員公舎(松浪町)	×	○	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.28	
14	総務部	施設管理課	職員公舎(開成)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.9	
15	総務部	施設管理課	職員公舎(羅漢前)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.27	
16	総務部	施設管理課	職員公舎(花見ヶ丘)	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
17	総務部	施設管理課	職員公舎(山鹿町)	○	×	4.工事中	撤去	H31.3		
18	総務部	施設管理課	職員公舎(慶徳道下)	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
19	総務部	施設管理課	職員公舎(桜ヶ丘)	○	×	4.工事中	撤去	H31.3		
20	総務部	施設管理課	職員公舎(寺町南)	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
21	総務部	施設管理課	職員公舎(後原)	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.30	
22	総務部	施設管理課	職員公舎(山口)	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.3	
23	総務部	施設管理課	職員公舎(小川町)	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H31.1.25	
24	総務部	施設管理課	職員公舎(下神白)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.27	
25	総務部	施設管理課	職員公舎(おさヶ作)	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.27	
26	保健福祉部	保健福祉総務課	南会津保健福祉事務所	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.20	
27	保健福祉部	保健福祉総務課	相双保健福祉事務所(旧浪江支所)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去(一部補修)	—	H30.10.31	一部補修
28	商工労働部	産業人材育成課	ものづくり支援センター	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.12	
29	農林水産部	農林総務課	県北家畜保健衛生所	○	×	3.対策済(診断)	詳細診断	—	H30.8.28	詳細診断結果、支障なし
30	農林水産部	農林総務課	相双家畜保健衛生所	×	○	6.準備中	補修	H31年度		次年度対応予定
31	農林水産部	農林総務課	農業総合センター果樹研究所	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
32	農林水産部	農林総務課	農業総合センター会津地域研究所(職員公舎)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.28	

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
33	農林水産部	農林総務課	内水面水産試験場(職員公舎)	○	×	6.準備中	補修	H31年度		次年度対応予定
34	土木部	土木総務課	石川土木事務所	○	×	2.対策済(補修)	補修	—	H30.12.25	
35	土木部	土木総務課	会津若松建設事務所(職員公舎)	×	×	6.準備中	撤去	H31.12		解体設計中。対策完了予定確定
36	土木部	建築住宅課	高松団地	×	○	2.対策済(補修)	補修	—	H30.7.20	
37	企業局	工業用水道課	沼部ポンプ場	×	×	2.対策済(補修)	補修	—	H30.9.10	
38	病院局	病院経営課	宮下病院	○	×	6.準備中	撤去	H31.6		詳細診断完了。対策完了予定確定
39	病院局	病院経営課	旧会津総合病院跡地	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
40	教育庁	財務課	福島高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.10.29	
41	教育庁	財務課	橘高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
42	教育庁	財務課	福島商業高校	○	×	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
43	教育庁	財務課	福島明成高校	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
44	教育庁	財務課	福島工業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
45	教育庁	財務課	福島西高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
46	教育庁	財務課	福島北高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
47	教育庁	財務課	川俣高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
48	教育庁	財務課	梁川高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.12	
49	教育庁	財務課	保原高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.25	
50	教育庁	財務課	安達高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
51	教育庁	財務課	安積高校	×	○	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.30	
52	教育庁	財務課	安積黎明高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.30	
53	教育庁	財務課	郡山東高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
54	教育庁	財務課	郡山商業高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
55	教育庁	財務課	郡山北工業高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
56	教育庁	財務課	郡山高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.30	
57	教育庁	財務課	須賀川高校	○	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
58	教育庁	財務課	岩瀬農業高校	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.29	
59	教育庁	財務課	白河旭高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
60	教育庁	財務課	白河実業高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.28	
61	教育庁	財務課	塙工業高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
62	教育庁	財務課	修明高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
63	教育庁	財務課	田村高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
64	教育庁	財務課	小野高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
65	教育庁	財務課	会津高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.30	
66	教育庁	財務課	葵高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
67	教育庁	財務課	会津工業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
68	教育庁	財務課	喜多方高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
69	教育庁	財務課	喜多方東高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
70	教育庁	財務課	喜多方桐桜高校	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
71	教育庁	財務課	猪苗代高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
72	教育庁	財務課	耶麻農業高校	○	×	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
73	教育庁	財務課	大沼高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
74	教育庁	財務課	坂下高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
75	教育庁	財務課	田島高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.10.12	
76	教育庁	財務課	南会津高校	○	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
77	教育庁	財務課	磐城高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
78	教育庁	財務課	磐城桜が丘高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H31.1.9	
79	教育庁	財務課	平工業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
80	教育庁	財務課	平商業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
81	教育庁	財務課	いわき総合高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
82	教育庁	財務課	勿来高校	○	×	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
83	教育庁	財務課	勿来工業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
84	教育庁	財務課	好間高校	○	×	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
85	教育庁	財務課	四倉高校	○	×	4.工事中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため引き続き対応中。
86	教育庁	財務課	ふたば未来学園高校	×	×	6.準備中	検討中	H31年度		広野中学校の校地校舎を借用
87	教育庁	財務課	原町高校	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
88	教育庁	財務課	相馬農業高校	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
89	教育庁	財務課	小高産業技術高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.5	
90	教育庁	財務課	新地高校	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		工事の施工方法や発注方法などの調整を要するため今後対応予定。
91	教育庁	財務課	視覚支援学校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.8.28	
92	教育庁	財務課	聴覚支援学校	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.14	
93	教育庁	財務課	福島明成高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
94	教育庁	財務課	南沢又教職員公舎	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
95	教育庁	財務課	須賀川桐陽高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
96	教育庁	財務課	郡山商業高校校長公舎	×	○	6.準備中	詳細診断	H31年度		再点検の結果、外観上問題なしとなったため、詳細診断を実施予定
97	教育庁	財務課	岩瀬農業高校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
98	教育庁	財務課	塙工業高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
99	教育庁	財務課	若松商業高校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
100	教育庁	財務課	喜多方桐桜高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
101	教育庁	財務課	川口高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
102	教育庁	財務課	猪苗代支援学校校長公舎	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.12	
103	教育庁	財務課	西会津高校校長公舎	○	×	6.準備中	詳細診断	H31年度		再点検の結果、外観上問題なしとなったため、詳細診断を実施予定
104	教育庁	財務課	坂下高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
105	教育庁	財務課	会津支援学校校長公舎	○	×	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
106	教育庁	財務課	会津高校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
107	教育庁	財務課	旧喜多方商業高等学校	○	×	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
108	教育庁	財務課	田島高校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
109	教育庁	財務課	南会津教育事務所所長公舎	×	×	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
110	教育庁	財務課	相双教育事務所所長公舎	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H31.1.31	
111	教育庁	財務課	平工業高等学校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	H31年度		対策完了予定確定
112	教育庁	文化財課	出土文化財保存処理施設	×	○	6.準備中	撤去	—		次年度以降に対応予定
113	警察本部	施設整備課	入江町待機宿舎(入江町A)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.11	
114	警察本部	施設整備課	入江町待機宿舎(入江町B)	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
115	警察本部	施設整備課	岡島待機宿舎(岡島A)	×	○	6.準備中	補修	H31.3		
116	警察本部	施設整備課	馬場町1号公舎	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
117	警察本部	施設整備課	須川町公舎	×	○	6.準備中	補修	H31.3		
118	警察本部	施設整備課	署長公舎(福島署)	×	○	2.対策済(補修)	補修	—	H31.1.23	
119	警察本部	施設整備課	大作待機宿舎	×	○	4.工事中	撤去	H31.3		詳細診断完了
120	警察本部	施設整備課	長岡駐在所	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		一部撤去完了
121	警察本部	施設整備課	署長公舎(伊達署)	×	○	1.対策済(撤去)	撤去	—	H31.1.31	
122	警察本部	施設整備課	湯本駐在所	×	×	2.対策済(補修)	補修	—	H30.12.6	
123	警察本部	施設整備課	甲子高原駐在所	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
124	警察本部	施設整備課	白坂駐在所	×	○	4.工事中	撤去	H31.3		
125	警察本部	施設整備課	泉崎駐在所	×	○	4.工事中	撤去	H31.3		
126	警察本部	施設整備課	署長公舎(白河署)	×	○	4.工事中	撤去	H31.3		
127	警察本部	施設整備課	玉川駐在所	×	○	1.対策済(撤去)	撤去	—	H31.1.22	
128	警察本部	施設整備課	分所長公舎(田村署(小野))	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
129	警察本部	施設整備課	湊駐在所	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.26	
130	警察本部	施設整備課	北会津駐在所	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.12.20	
131	警察本部	施設整備課	分所長公舎(会津若松署(会津美里))	×	○	2.対策済(補修)	補修	—	H30.12.20	
132	警察本部	施設整備課	吾妻駐在所	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.27	
133	警察本部	施設整備課	芦原待機宿舎	×	○	2.対策済(補修)	補修	—	H30.11.19	
134	警察本部	施設整備課	幸町交番	×	○	2.対策済(補修)	補修	—	H30.12.3	
135	警察本部	施設整備課	署長公舎(南会津署)	×	○	2.対策済(補修)	補修	—	H30.11.14	
136	警察本部	施設整備課	久之浜駐在所	×	○	4.工事中	撤去	H31.3		
137	警察本部	施設整備課	沢渡駐在所	×	○	4.工事中	撤去	H31.3		
138	警察本部	施設整備課	岡小名待機宿舎	×	○	6.準備中	撤去	—		詳細診断完了、次年度以降に対応予定
139	警察本部	施設整備課	小高駐在所	×	×	4.工事中	撤去	H31.2		
140	警察本部	施設整備課	浪江分庁舎	×	○	4.工事中	撤去	H31.3		