

# 平成 30 年度逢瀬川河川改修事業説明会

日時：平成 30 年 6 月 23 日(土)午後 6 時～7 時 20 分

場所：赤木地域公民館

## 次 第

- 1 開 会
- 2 あいさつ (2分)
- 3 逢瀬川河川改修及び関連事業説明 (13分)
- 4 逢瀬川河川改修に伴う進入路計画の個別協議について (5分)
- 5 質疑応答 (60分)
- 6 閉 会

県及び市出席者名簿

|                    |         |        |
|--------------------|---------|--------|
| 福島県県中建設事務所事業部河川砂防課 | 課長      | 星 文高   |
|                    | 技師      | 菅原 弘貴  |
| 道路課                | 課長      | 安齋 正人  |
|                    | 主任主査    | 加藤 高洋  |
|                    | 副主査     | 吉田 航太  |
| 総務部用地課             | 課長      | 二階堂 晴美 |
|                    | 主任主査    | 須賀 美保子 |
|                    | 主査      | 宗形 明日香 |
| 河川 CM              |         | 岡島 大介  |
|                    |         | 佐藤 義嗣  |
|                    |         | 渡辺 拓   |
| 郡山市都市整備部区画整理課      | 主任      | 仙波 弘光  |
|                    | 主任      | 菅野 浩平  |
| 上下水道局経営管理課         | 主任技査兼係長 | 長尾 一彦  |
| 下水道整備課             | 係長      | 遠藤 正史  |
| 下水道保全課             | 主任      | 小山 徳幸  |

# 平成30年度逢瀬川河川改修事業説明会

平成30年6月23日

福島県 県中建設事務所

# 逢瀬川河川改修及び関連事業説明図

逢瀬川(下流)全体計画 L=1,270m




| 工種          | H30年 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | H31年 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             | 4月   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月   | 5月 | 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①築堤護岸工事(左岸) |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②築堤護岸工事(右岸) |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③大窪橋上部工     |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④荒井郡山線道路工事  |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤荒井郡山線道路工事  |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**交通規制区間(通行止) 平成30年7月1日から平成31年3月31日まで**  
 (市道梅田伊賀河原線、市道乙高大久保1号線、市道乙高1号線、市道乙高3号線、市道大町二桜木一丁目1号線、市道若葉町5号線、市道若葉町4号線)

**交通規制区間(通行止) 秋頃予定しています。事前にお知らせいたします。**  
 (県道荒井郡山線、市道大町二桜木一丁目1号線)

# 逢瀬川河川改修に伴う進入路計画の個別協議について

逢瀬川(下流)全体計画 L=1,270m



- |   |             |                    |                   |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| ① | 進入路計画の個別協議① | 平成30年 7月 7日土曜日実施予定 | (詳細については別途連絡します。) |
| ② | 進入路計画の個別協議② | 平成30年 7月21日土曜日実施予定 | (詳細については別途連絡します。) |
| ③ | 進入路計画の個別協議③ | 平成30年 8月 4日土曜日実施予定 | (詳細については別途連絡します。) |