

# 第49回衆議院議員総選挙啓発委託事業想定スケジュール

月	日	曜日		テレビスポットCM	ラジオスポットCM	ポスター	ホームページ	ネット広告	shufool	フリーペーパー	公用車用CD	大型ビジョン広告	スーパー等店舗広告
6	28	月	90										
6	29	火	89										
6	30	水	88										
7	1	木	87										
7	2	金	86										
7	3	土	85										
7	4	日	84										
7	5	月	83										
7	6	火	82										
7	7	水	81										
7	8	木	80										
7	9	金	79										
7	10	土	78										
7	11	日	77										
7	12	月	76										
7	13	火	75										
7	14	水	74	参加届出書提出期限	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	15	木	73										
7	16	金	72										
7	17	土	71										
7	18	日	70										
7	19	月	69										
7	20	火	68										
7	21	水	67	企画提案書提出期限	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	22	木	66	海の日									
7	23	金	65	スポーツの日									
7	24	土	64										
7	25	日	63										
7	26	月	62										
7	27	火	61	企画提案書の書類審査(一次審査) 書類審査(一次審査)結果通知 プレゼンテーション(二次審査)開催 通知	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	28	水	60										
7	29	木	59										
7	30	金	58	プレゼンテーション(二次審査)実施 プレゼンテーション(二次審査)結果 通知	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	31	土	57										
8	1	日	56										
8	2	月	55										
8	3	火	54	見積提出依頼									
8	4	水	53										
8	5	木	52										
8	6	金	51	見積提出期限									
8	7	土	50										
8	8	日	49	山の日									
8	9	月	48	振替休日									
8	10	火	47										
8	11	水	46	契約締結→打合せ・撮影開始	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
8	12	木	45										
8	13	金	44										
8	14	土	43										
8	15	日	42										

# 第49回衆議院議員総選挙啓発委託事業想定スケジュール

月	日	曜日	テレビスポットCM	ラジオスポットCM	ポスター	ホームページ	ネット広告	shufool	フリーペーパー	公用車用CD	大型ビジョン広告	スーパー等店舗広告		
8	16	月	41											
8	17	火	40											
8	18	水	39											
8	19	木	38											
8	20	金	37											
8	21	土	36											
8	22	日	35											
8	23	月	34											
8	24	火	33	CM校正1	CM校正1	ポスター校正2	HP校正1			校正1				
8	25	水	32											
8	26	木	31											
8	27	金	30											
8	28	土	29											
8	29	日	28											
8	30	月	27	解散日	CM校正2	CM校正2	データ完成→納品	HP校正2	校正1	校正1		校正1	校正1	
8	31	火	26				印刷開始							
9	1	水	25											
9	2	木	24	CM確定	CM確定		ページ確定	データ確定	データ確定	確定	確定	確定		
9	3	金	23	CM検収	CM検収			データ受け渡し						
9	4	土	22											
9	5	日	21											
9	6	月	20								データ受け渡し期限	データ受け渡し期限		
9	7	火	19				発送①			発送				
9	8	水	18				納品①			納品				
9	9	木	17				発送②							
9	10	金	16				納品②							
9	11	土	15											
9	12	日	14											
9	13	月	13	(TV局入り期限)	(ラジオ局入り期限)									
<b>9</b>	<b>14</b>	<b>火</b>	<b>12</b>	<b>公示日</b>			掲示開始	掲載開始		掲載開始	掲載開始	放送・巡回開始		
9	15	水	11											
9	16	木	10											
9	17	金	9	CM放送開始	CM放送開始		動画開始 バナー開始							
9	18	土	8											
9	19	日	7											
9	20	月	6								放映開始	放映開始		
9	21	火	5											
9	22	水	4											
9	23	木	3											
9	24	金	2											
9	25	土	1											
<b>9</b>	<b>26</b>	<b>日</b>	<b>0</b>	<b>投票日</b>	CM放送終了	CM放送終了	掲示終了		配信終了	掲載終了	掲載終了	放送・巡回終了	放映終了	放映終了
9	27	月					停止							
9	28	火												