


# 福島県沖地震（令和4年3月）に係る災害廃棄物処理の終了について

令和7年5月27日  
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の処理について、令和7年3月をもって、終了しましたのでお知らせします。

## 記

### 1 処理の進捗状況



#### 【進捗率※】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	100%（令和6年3月末 76.6%）
うち片付けごみ	100%（令和6年3月末 100.0%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	100%（令和6年3月末 75.4%）

※ 進捗率=累計処理量【トン】/発生量【トン】×100

### 2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

解体件数	決定件数※ <sup>1</sup>	進捗率※ <sup>2</sup>
3,063 (令和6年3月末 3,058)	3,063 (令和6年3月末 3,064)	100%

※<sup>1</sup> 公費解体を取りやめた分があるため減少しています。

※<sup>2</sup> 進捗率=解体件数/決定件数×100

なお、決定件数が変動しているため、前回の集計時との比較はできません。

3 仮置場の状況 (15 市町村等で設置)

使用中の仮置場数	解消済み数	総設置数
0	21	21

4 市町村の状況

処理中	処理完了*	総数
0 (令和6年3月末 1)	28 (令和6年3月末 27)	28 (令和6年3月末 28)

※ 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、浪江町、新地町  
下線：今回処理完了となった市町村