

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 7 月 1 日

福島県南会津農林事務所長 馬場 岳志

工事（委託業務）番号	第 25-36250-0012 号
工事（委託業務）名	復旧治山 0 7 0 1 工事「獅子落山地区」
質 問 事 項	
実施工期は 7 月末から翌年 1 月末と想定しておりますが、伐木、仮設道路などの準備期間及び冬季降雪期間を考慮すると、工期内に上下流 1.5 基の谷止工を完成させることは難しい状況であると予想されます。その際工期延長に対する協議は可能でしょうか。ご教示願います。 尚、施工箇所の沢が仮設道路であり、下流側の谷止工を掘削すると上流側を施工することが出来ないため、並行しての施工は困難です。	
回 答 事 項	
福島県工事請負契約約款第 2 2 条に基づく、工期延長に対する協議は可能です。	