

福島県工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づく変更契約締結一覧(令和7年度)

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額(税込み)	スライド前請負額(税込み)	インフレスライド協議詳細						
								請求日(基準日)	出来高(税抜き)	残工期	残工事額(税抜き)	変更後残工事額(税抜き)	スライド額(税抜き)	スライド契約締結日
総務部	施設管理課	23-01135-0012	福島県郡山合同庁舎整備(機械)工事	セコムエンジニアリング株式会社	R5.12.28~R8.3.16	1,315,600,000	1,457,291,000	R7.4.15	136,503,000	336日	1,188,307,000	1,216,920,000	16,730,000	R7.5.23
総務部	施設管理課	24-01135-0008	自治会館給排水設備改修(3期)(機械)工事	(株)光和設備工業所	R7.2.17~R7.9.14	49,830,000	49,830,000	R7.4.15	760,000	153日	44,482,000	46,744,000	1,817,000	R7.6.26
総務部	施設管理課	23-01135-0011	福島県郡山合同庁舎整備(電気)工事	高柳電設工業(株)	R5.12.28~R8.3.16	1,214,400,000	1,214,609,000	R7.4.15	28,470,000	336日	1,075,720,000	1,135,099,000	48,622,000	R7.7.2

※ ホームページにおいて公表する際は、「部局名」及び「課・公所名」欄を削除し、ページの見やすい位置に部局名及び課・公所名を表示しても構わない。