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アプリ仕様に関すること

るなどの想定はあるか？（居住地、年代、性別など）

各既存アプリが対象としている利用者の行動変容
を促すことが目的であるため、特定の利用者にポ
イントを付与することを想定していますが、各既
存アプリに関連する提案やふくしまポータルの利
用促進につながるような提案を自由にしていただ
いて構いません。

仕様書：6.業務スケ
ジュール

①既存アプリ（健民アプリ、環境アプリ、防災アプリ）の本案件で構
築するポイント連携サービスへ接続はあるのか？
②接続する場合、既存アプリで保持しているポイントデータを、本案
件で構築するポイント連携サービスへ移行するのか？

①既存アプリは令和７年度中にポイント連携サー
ビスへ接続する予定です。
②共通ポイントとなるため、名称は変わります
が、各ポイントデータについては、各アプリで保
有するため、本案件で構築するポイント連携サー
ビスへの移行はありません。

要件整理：3、シス
テム連携イメージ

ルと本案件で構築するポイント連携サービスとの重複機能について、
ふくしまポータル側の機能を利用することができるか？
例）
・認証機能（ふくしまポータルでのログインによるSSO）
・アカウント管理機能（ふくしまポータルの利用者情報の参照）

ふくしまポータルでのログインによるSSO、利用者
情報の参照機能を活用することが可能です。

仕様書：５. 受託
者が実施する業務
内容

景品に関すること

て自治体・事務局等から直接郵送する」とあるが、発送先はふくしま
ポータル登録の住所ではなく、応募時に入力した住所情報で景品を配
送することでよいか？

入および発送に係る費用は本委託業務費には含まれない（景品内容を
確定してから別途見積）扱いでよいか？

応募時に入力した住所情報に基づく配送で問題あ
りません。
景品購入費用および発送費用も本業務に含まれて
います。

仕様書：６. 業務
スケジュール

■スケジュールに関すること
業務スケジュールに業務運用テストの記載はないが、県担当者が操
作する等の本番環境テストを実施する予定はあるか？

業務スケジュールの想定について、令和８年１～２月の期間に、シ
ステムが本番稼働できる状態となっている必要があるイベント（例え
ば本番環境でのシステムテストなど）の想定はあるか？

データ連携基盤との結合テストについて、令和７年１２月と想定さ
れているが、令和７年８月頃から疎通確認テスト等を行うことは可能
か？令和７年８月頃からが不可である場合、令和７年１２月より早い
タイミングでテストは可能か？可能である場合は、最速いつ頃からテ
ストを行えるか？

本番環境テストは令和８年１～２月に実施させて
いただければと思います。
データ連携基盤との疎通確認テストは、希望する
タイミングで実施できるよう調整させていただき
ます。

仕様書：５. 受託
者が実施する業務
内容

■問い合わせに関すること
「利用者の問い合わせ対応・ヘルプデスクの設置：利用者等からの
問合せ」はどういったプロセスや役割を想定しているか？（県共通ポ
イントの他、市町村ごとのポイントなどもある中で、県/市町村と委
託者の役割分担を確認したい）

メールや電話等による問い合わせ（サービスの利
用方法や操作案内など）を想定しています。県共
通ポイントと市町村ごとのポイントによる問い合
わせ対応の役割での違いはありません。
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■サービスレベルに関すること
サービスレベルに関して、要求基準が決まっている管理項目はある
か？
※サービスレベルの管理項目の例
・データバックアップの保管期間
・システムログや操作ログ等の保管期間
・オンライン応答時間
・通信の暗号化レベル（鍵長、証明書の種類（DV,OV,EV））

サービスレベルに関する各管理項目については、
想定される適切な水準をご提案ください。

募集要領：２ 委託
業務概要

■契約に関すること
募集要項に次年度以降の事業者選定に関する記載が無いが、今
回の公募プロポーザルで令和８年４月以降の運用業務の事業者
選定も行われるのか？その場合の委託期間は何年間になるの
か？

令和８年４月以降は、構築したサービスの継続性
等を踏まえ、事業者を選定いたします。また、委
託契約期間は１年ごとに更新予定です。

ポイント連携サービス構築等業務公募型プロポーザルについての質問回答


