
様式１

■工事 令和７年５月１６日現在　
担当事務所

（課）名
工事名称 路線・河川名

工事場所
（自）

工事場所
（至）

工事種別
入札予定

時期
概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考

相馬港湾建設事務所 港湾（交付）工事（防波堤） 相馬港 相馬市原釜地先 相馬市原釜地先 条件付一般 01_一般土木工事 令和7年7月 9ヶ月 ケーソン据付　N=1函 250百万円～290百万円 簡易型 ○
事業統合により取り消
し

相馬港湾建設事務所 漁港（補助）工事（防波堤） 釣師浜漁港 相馬郡新地町谷地小屋地先 相馬郡新地町谷地小屋地先 条件付一般 01_一般土木工事 令和7年7月 9ヶ月
消波工　撤去再設置N=200個、据
付N=190個

60百万円～80百万円 特別簡易型 ○

相馬港湾建設事務所 漁港（補助）工事（防波堤） 真野川漁港 南相馬市鹿島区烏先地先 南相馬市鹿島区烏先地先 条件付一般 01_一般土木工事 令和7年7月 9ヶ月
消波工　据付N=140個、製作N=80
個

50百万円～60百万円 特別簡易型 ○

相馬港湾建設事務所
漁港（補助）工事（排水）
漁港維持管理（長寿）工事（排水）

松川浦漁港 相馬市原釜地内 相馬市原釜地内 条件付一般 01_一般土木工事 令和7年7月
9ヶ月
8ヶ月

排水工L=300m、舗装工A=2,300m2
排水工L=300m、舗装工A=1,800m2

50百万円～70百万円
30百万円～50百万円

特別簡易型 ○ 修正

相馬港湾建設事務所 公共災害復旧工事（岸壁） 相馬港 相馬市原釜地内 相馬市原釜地内 条件付一般 01_一般土木工事 令和7年４月 10ヶ月 矢板補強工　Ｌ＝60ｍ 200百万円～250百万円 復旧型 ○ 落札済

相馬港湾建設事務所 公共災害復旧工事（岸壁） 相馬港 相馬市原釜地内 相馬市原釜地内 条件付一般 01_一般土木工事 令和7年４月 10ヶ月 矢板補強工　Ｌ＝80ｍ 250百万円～290百万円 復旧型 ○ 落札済

相馬港湾建設事務所 港湾災害復旧工事（舗装） 相馬港 相馬市原釜地内 相馬市原釜地内 条件付一般 02_舗装工事 令和7年７月 ９ヶ月 舗装工（Ｃｏ）　Ａ＝5000ｍ2 150百万円～200百万円 復旧型 ○

相馬港湾建設事務所 災害復旧工事（舗装） 相馬港 相馬市原釜地内 相馬市原釜地内 条件付一般 02_舗装工事 令和7年７月 ９ヶ月 舗装工（Ｃｏ他）　Ａ＝3000ｍ2 60百万円～80百万円 特別簡易型 ○
公共災害復旧ではない
ため修正

相馬港湾建設事務所 災害復旧工事（舗装） 相馬港 相馬郡新地町今泉地内 相馬郡新地町今泉地内 条件付一般 02_舗装工事 令和7年７月 ９ヶ月 舗装工（Ａｓ）　Ａ＝10000ｍ2 80百万円～100百万円 特別簡易型 ○
公共災害復旧ではない
ため修正

相馬港湾建設事務所 港湾維持管理（長寿）工事（灯浮標） 相馬港 相馬郡新地町駒ヶ嶺地先 相馬郡新地町駒ヶ嶺地先 条件付一般 01_一般土木工事 令和7年8月 8ヶ月 灯浮標修繕工　N＝１式 30百万～40百万 特別簡易型 ○

相馬港湾建設事務所 港湾（交付）工事（橋梁補修） 相馬港 相馬市原釜地先 相馬市原釜地先 条件付一般 09_塗装工事 令和7年8月 8ヶ月 桟橋塗装補修工　N＝１式 10百万～20百万 特別簡易型 ○

相馬港湾建設事務所 漁港改良工事（付属施設） 請戸漁港外 双葉郡浪江町請戸地先外 双葉郡浪江町請戸地先外 条件付一般 01_一般土木工事 令和7年8月 8ヶ月 係船ブイ設置　N＝2個 10百万～20百万 地域密着型 ○

相馬港湾建設事務所 上屋管理運営工事（上屋修繕） 相馬港 相馬市原釜地内 相馬市原釜地内 条件付一般 03_建築工事 令和7年8月 5ケ月 上屋修繕工　N＝3棟 5百万円～15百万円 地域密着型 ○

相馬港湾建設事務所 漁港（補助）工事（浚渫） 富岡漁港 双葉郡富岡町仏浜地先 双葉郡富岡町仏浜地先 条件付一般 08_しゅんせつ工事 令和7年8月 6ヶ月 浚渫工V=2,000m3 20百万円～30百万円 特別簡易型 ○ 落札済

相馬港湾建設事務所 漁港（補助）工事（浚渫） 松川浦漁港 相馬市磯部地先 相馬市磯部地先 条件付一般 08_しゅんせつ工事 令和7年7月 8ヶ月 浚渫工V=3,000m3 60百万円～80百万円 特別簡易型 ○

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
    ２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
        プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　　　また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

令和７年度工事等発注見通し

入札契約
方式

工期



様式１

■測量等 令和７年４月１８日現在
担当事務所

（課）名
業務名称 路線・河川名

業務場所
（自）

業務場所
（至）

入札契約
方式

業務種別
入札予定

時期
履行期間 概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考

相馬港湾建設事務所
土地利用計画策定業務委
託（漁港調査）

釣師浜漁港外 相馬郡新地町谷地小屋地内 相馬郡新地町谷地小屋地内 指名 22_土木設計 令和7年7月 4か月
漁港施設用地利用計画変更協議
資料作成　N＝1式

10百万円～16百万円 ○ 落札済

相馬港湾建設事務所 測量業務委託（港湾調査） 相馬港 相馬市原釜大津地内 相馬市原釜大津地内 指名 19_地上測量 令和7年8月 4か月 基準点測量　N＝10点 3百万円～5百万円 ○

相馬港湾建設事務所
環境調査業務委託（港湾
計画調査（補助））

相馬港 相馬市原釜大津地内 相馬市原釜大津地内 指名 21_調査 令和7年7月 9か月 港湾環境調査業務　N＝1式 20百万円～30百万円 ○ 落札済

相馬港湾建設事務所
港湾計画策定業務委託
（港湾計画調査（補助））

相馬港　 相馬市原釜大津地内 相馬市原釜大津地内 指名 22_土木設計 令和7年8月 9か月 貨物需要予測調査　N＝１式 10百万円～20百万円 ○

相馬港湾建設事務所
測量業務委託（港湾維持・
長寿）

相馬港 相馬郡新地町今泉地先 相馬郡新地町今泉地先 指名 19_地上測量 令和7年6月 8か月 深浅測量　A=3.80ｋｍ2 10百万円～30百万円 ○ 落札済

相馬港湾建設事務所
機能保全策定業務委託
（漁港維持・長寿）

請戸漁港 双葉郡浪江町請戸地内 双葉郡浪江町請戸地内 指名 22_土木設計 令和7年7月 9か月 機能保全策定業務　N＝１式 40百万円～50百万円 ○

相馬港湾建設事務所
航空写真撮影業務委託（漁
港調査）

松川浦漁港外 相馬市今泉地先 相馬市今泉地先 指名 20_航空測量 令和7年7月 8か月 航空撮影　N＝50カット 5百万円～10百万円 ○

相馬港湾建設事務所
避難路整備計画業務委託
（港湾改良）

相馬港 相馬郡新地町駒ヶ嶺地内 相馬郡新地町駒ヶ嶺地内 指名 22_土木設計 令和7年7月 9か月 避難路整備計画業務　N＝1式 10百万円～20百万円 ○

相馬港湾建設事務所
台帳整備業務委託（港湾
調査）

相馬港 相馬市尾浜地内 相馬市尾浜地内 指名 22_土木設計 令和7年8月 6ヶ月 台帳整備N=1式 3百万円～10百万円 ○

相馬港湾建設事務所
橋梁補修調査設計業務委
託（港湾維持）

相馬港 相馬市原釜地先 相馬市原釜地先 指名 22_土木設計 令和7年6月 3ヶ月 橋梁補修調査設計　N=1橋 3百万円～5百万円 ○ 落札済

相馬港湾建設事務所
計画検討業務委託（漁港・
補助）

請戸漁港 双葉郡浪江町請戸地内 双葉郡浪江町請戸地内 指名 21_調査 令和7年7月 8ヶ月 事業評価資料作成　N=1港 4百万円～6百万円 ○ 追加

相馬港湾建設事務所
土地利用計画策定業務委
託（漁港調査）

富岡漁港 双葉郡富岡町仏浜地内 双葉郡富岡町仏浜地内 指名 22_土木設計 令和7年8月 8か月
漁港施設用地利用計画修正作業
N＝1式
用地測量　N=１式

2百万円～3百万円 ○ 追加

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
    ２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
        プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。

令和７年度工事等発注見通し
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